

# Untitled Gantt Project

---

18.09.2016

<http://>

Project managers:

Nuri Bozyigit

Dates:

19.09.2016 - 07.10.2016

Complete:

0%

Tasks:

7

People:

3

## Tasks

Vorgang	Anfang	Ende
Laptop mit der Leistungsstarken Software bereitstellen.	19.09.16	22.09.16
Programm für die Remote Steuerung aufsuchen	19.09.16	22.09.16
Eignungstest	23.09.16	28.09.16
Qualitätstest	23.09.16	28.09.16
Misslungen > Anderweitige Kompetenz finden	29.09.16	03.10.16
Erfolg > Qualitätsvergleich	29.09.16	03.10.16
Kurze Zusammenfassung der Programme	04.10.16	06.10.16

## Resources

---

Ressource

Rolle

Nuri Bozyigit

Projekt Manager


Bennjamin Greif

Nicht definiert

Furkan Sevren

Nicht definiert

## Gantt-Diagramm



## Ressourcendiagramm

